



Gleby i siedliska (etap II/II)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA
2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD
DRAWĄ” (PLB320016)

Nazwa zadania:

Gleby i siedliska (etap II)

Okres sprawozdawczy:

II kwartał 2012

Kierownicy zespołu wykonawczego:

*mgr inż. **Bogusław Borusiewicz** - koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI.*

*mgr inż. **Tomasz Lisowski** - koordynator zadania ze strony firmy TAXUS SC -
podwykonawca zadania.*

Sprawozdanie operacyjne:

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace:

Aktualizacja operatu glebowo-siedliskowego (starego) do obowiązującej „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”, (Instrukcja Urządzania Lasu, cz. 2, 2003 r.), w szczególności:

1. W ramach prac terenowych wykonano ponowną taksację siedlisk leśnych na obszarze całego Parku wraz z całkowitą inwentaryzacją stanów siedlisk z dostosowaniem do kryteriów zawartych w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych” (Instrukcja Urządzania Lasu, część 2, 2003r.).
2. W związku ze znaczącymi rozbieżnościami przebiegu granic wyłączeń glebowo-siedliskowych na gruncie w stosunku do materiałów z dotychczasowego opracowania, w trakcie prac terenowych opracowano od nowa zasięgi poszczególnych wyłączeń.



Drawieński Park Narodowy

Gleby i siedliska (etap II/II)



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

